

Detailed Chronological Effort Report



Total no. of effort records: 721

Created by: Lincoln, Jonathan

08/08/2009 11:55

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
A-Project SS09	02/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Lauber, Michael	Schnittstellendefinition	Schnittstellendefinition	3.0	
	02/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Lauber, Michael	Einarbeitung in CAN Bus	Einarbeitung und erste Testprogramme für den CAN Bus	3.0	
	05/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Grunthal, Abraham	vorläufiges Requirementsdokument erstellen		1.0	
	06/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Grunthal, Abraham	Meeting um Requirement-Dokumente zu erstellen		3.0	
	06/04/2009	A-1000-Project Management	Grunthal, Abraham	Track-Termine für 1. Abnahme angelegt		0.0	
	06/04/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome	Erstellen des Projekthandbuchs		1.0	
	06/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Spencer, Salome	Requirements erstellt		3.0	
	06/04/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome	Planung		1.0	
	12/04/2009	A-1000-Project Management	Grunthal, Abraham	Projektbesprechung		1.0	
	14/04/2009	A-1000-Project Management	Grunthal, Abraham	Pflege von Track-Einträgen		1.0	
	14/04/2009	A-1002-Software Design	Grunthal, Abraham	Meeting zum erstellen der CAN-Spezifikation		4.0	
	14/04/2009	A-1002-Software Design	Lauber, Michael	CAN.BUS Spezifikation erstellen	CAN.BUS Spezifikation erstellen	5.0	
	14/04/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome	Phb überarbeitet		2.0	
	16/04/2009	A-1002-Software Design	Grunthal, Abraham	UML-Zustandsdiagramme und Portspezifikationstabelle erstellen		2.0	
	16/04/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome	Phb überarbeitet		1.0	
	16/04/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome	Phb überarbeitet		3.0	
	17/04/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome	Track+		2.0	
	20/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Lauber, Michael	Projektbesprechung		0.0	
	21/04/2009	A-1000-Project Management	Grunthal, Abraham	Projektbesprechung	Meeting mit Herrn Lincoln und Bosch-Leuten	1.0	
	21/04/2009	A-1000-Project	Grunthal, Abraham	Nachbereitung Projektabnahme 1		2.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
		Management					
	25/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Lauber, Michael	CAN Bus ansteuerung implementieren	CAN Bus ansteuerung implementieren	8.0	
	02/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Ullrich, Sebastian		Einarbeitung	2.0	
	04/05/2009	A-1002-Software Design	Grunthal, Abraham	Diagramme erstellt		4.0	
	04/05/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome	Koordination (gesamt)		2.0	
	05/05/2009	A-1002-Software Design	Grunthal, Abraham	Designdokument erstellt		1.0	
	05/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Lauber, Michael	Requirements erstellt		1.0	
	05/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Lauber, Michael	Zielbaum erstellt	Zielbaum erstellt	1.0	
	05/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Lauber, Michael	Erstellen der HAL Schnittstelle des CAN Bus	Erstellen der HAL schnittsletelle	5.0	
	07/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Grunthal, Abraham	GoalScenario, Zielbaum und Usecases erstellen		2.0	
	07/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Rebmann, Stefan	Requirements		1.0	
	07/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Weisshaar, Sandra		PH, Template	1.0	
	07/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Weisshaar, Sandra		Requirements erstellen	3.0	
	07/05/2009	A-1000-Project Management	Weisshaar, Sandra		Besprechung	0.0	
	07/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Weisshaar, Sandra		Zielbaum erstellen	1.0	
	07/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Weisshaar, Sandra		GoalScenario, Use Cases	1.0	
	07/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Weisshaar, Sandra		Einarbeitung in die Hardware	1.0	
	08/05/2009	A-1002-Software Design	Grunthal, Abraham	Diagramme erstellt		2.0	
	08/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Grunthal, Abraham	Aktivitätsdiagramme erstellt		1.0	
	08/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Rebmann, Stefan			2.0	
	08/05/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome	Phb überarbeitet		2.0	
	08/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Spencer, Salome	Überarbeitung		1.0	
	08/05/2009	A-1001-Requirements	Spencer, Salome	Requirements geändert		2.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
		Engineering					
	08/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Weisshaar, Sandra		Diagramme erstellen	2.0	
	08/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Weisshaar, Sandra		Diagramme erstellt	2.0	
	09/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Lauber, Michael	Application integriert	Application integriert	3.0	
	09/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Lauber, Michael	HAL-Host schreiben	HAL-Host schreiben	6.0	
	09/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Lauber, Michael	HAL-Target schreiben	HAL-Target schreiben	6.0	
	10/05/2009	A-1006-Testing	Lauber, Michael	Host und Target Tests	Host und Target Tests	3.0	
	10/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Ullrich, Sebastian		Requirements für Fenster	0.0	
	10/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Ullrich, Sebastian		Zustandsautomat für die Fenster programmiert	1.0	
	10/05/2009	A-1002-Software Design	Ullrich, Sebastian	Zustandsautomat	Zustandsautomat für die Fenster	4.0	
	10/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Ullrich, Sebastian		Dokument überarbeitet und Ports für die Fenster hinzugefügt	0.0	
	10/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Ullrich, Sebastian		Einarbeitung	3.0	
	11/05/2009	A-1006-Testing	Rebmann, Stefan	Test Dokument erstellt		1.0	
	11/05/2009	A-1006-Testing	Rebmann, Stefan	Test Dateien für Softwaretest erstellt		1.0	
	11/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Spencer, Salome			2.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Ullrich, Sebastian	Implementierung	Implementierung der letzten Zustände	7.0	
	14/05/2009	A-1002-Software Design	Spencer, Salome			2.0	
	19/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Ullrich, Sebastian	Implementierung der Software		8.0	
	20/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Ullrich, Sebastian	CAN - Automat	Entwickeln eines Prototypen des CAN-Bus Automaten	6.0	
	23/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Grunthal, Abraham	Schnittstellen angepasst, code unter GCC compilierbar gemacht, Target und Host getrennt		7.0	
	26/05/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome	Protokolle		1.0	
	26/05/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome	Projektmanagement	Track+, Besprechung, Koordinierung	2.0	
	07/06/2009	A-1000-Project Management	Weisshaar, Sandra			0.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	07/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Weisshaar, Sandra		Änderungen	2.0	
	08/06/2009	A-1000-Project Management	Grunthal, Abraham	Track-Pflege		0.0	
	09/06/2009	A-1006-Testing	Grunthal, Abraham	Abschliessende Tests und Bugfixes		3.0	
	10/06/2009	A-1006-Testing	Rebmann, Stefan			3.0	
	10/06/2009	A-1006-Testing	Rebmann, Stefan	testen		3.0	
	12/06/2009	A-1006-Testing	Rebmann, Stefan	Test		5.0	
	12/06/2009	A-1000-Project Management	Spencer, Salome			2.0	
	13/06/2009	A-1006-Testing	Rebmann, Stefan	Testen		6.0	
	14/06/2009	A-1002-Software Design	Weisshaar, Sandra		UML	2.0	
	14/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Weisshaar, Sandra		Diagramme	2.0	
	14/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Weisshaar, Sandra		Schaltbilder	4.0	
	15/06/2009	A-1006-Testing	Rebmann, Stefan			2.0	
B-Project SS09	06/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Bickel, Ilon	Teilnahme + Vorbereitung		2.0	
	06/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Bickel, Ilon	Teilnahme		1.0	
	06/04/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Erstellung der Dokumentvorlage		1.0	
	06/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schmalz, Florian	Ziele festlegen	Anlegen des Requirements-Dokument und festlegen der Ziele	2.0	
	06/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schmalz, Florian	Teilnahme	Meeting 2	1.0	
	06/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schmalz, Florian	Teilnahme		1.0	
	10/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Dursun, Murat	Ausarbeitung		0.0	
	13/04/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Dokument erstellt	Das Projekthandbuch wurde erstellt, es sind allerdings noch ein paar Kleinigkeiten zu ergänzen/ändern. Hierzu muss allerdings erst das morgige Treffen abgewartet werden.	3.0	
	14/04/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Vorbereitung		0.0	
	14/04/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Meeting		2.0	
	14/04/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Vorbereitung		0.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	14/04/2009	A-1006-Testing	Mayer, Felix	Besprechung		1.0	
	14/04/2009	A-1006-Testing	Mayer, Felix	Ports suchen -	Mit Board experimentieren, mal einen Durchblick bekommen, mit dem System vertraut machen	2.0	
	14/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schmalz, Florian	Anforderungsdokument erweitert	Kapitel 3 Requirements hinzugefügt	2.0	
	14/04/2009	A-1000-Project Management	Schmalz, Florian	Meeting		2.0	
	15/04/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Ergänzungen vorgenommen		1.0	
	15/04/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Nachbereitung, Protokoll		0.0	
	15/04/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Meeting		1.0	
	15/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Dursun, Murat	Teilnahme	Meeting 2	1.0	
	15/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Dursun, Murat	Teilnahme	Meeting 1	1.0	
	15/04/2009	A-1000-Project Management	Dursun, Murat	Teilnahme	Meeting 3	1.0	
	15/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Roos, Matthias	Teilnahme	Meeting 2	1.0	
	15/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Roos, Matthias	Teilnahme	Meeting 1	1.0	
	15/04/2009	A-1000-Project Management	Roos, Matthias	Teilnahme	Meeting 3	1.0	
	15/04/2009	A-1000-Project Management	Schmalz, Florian	Teilnahme	Meeting 3	1.0	
	16/04/2009	A-1002-Software Design	Roos, Matthias	Overview Schematic	Dokumentationshandbuch durchforstet, Entwicklungsboard näher analysiert, Overview Schematic erstellt	2.0	
	16/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schmalz, Florian	Anforderungsdokument erweitert	Kapitel 3 Requirements fertiggestellt, Szenarios hinzugefügt, Schematic Plan eingefügt	3.0	
	16/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schmalz, Florian	Overview Schematic erstellen	Plan erstellt	1.0	
	17/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Mayer, Felix			1.0	
	17/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Mayer, Felix	teilnahmE		1.0	
	17/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Mayer, Felix	Besprechung		1.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	17/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Roos, Matthias	Teilnahme	Meeting 4	1.0	
	17/04/2009	A-1002-Software Design	Roos, Matthias	Teilnahme	Meeting 5	1.0	
	17/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schmalz, Florian	Teilnahme	Meeting 4	1.0	
	17/04/2009	A-1002-Software Design	Schmalz, Florian	Teilnahme	Meeting 5	1.0	
	19/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Bickel, Ilon	Protokoll		0.0	
	19/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Bickel, Ilon	Teilnahme		1.0	
	19/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Bickel, Ilon	Vorbereitung		0.0	
	19/04/2009	A-1002-Software Design	Bickel, Ilon	Teilnahme		1.0	
	19/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Dursun, Murat	Teilnahme	Meeting 4	1.0	
	20/04/2009	A-1002-Software Design	Bickel, Ilon			1.0	
	24/04/2009	A-1000-Project Management	Roos, Matthias	Teilnahme	Partnergruppen-Meeting Nr.2	1.0	
	24/04/2009	A-1000-Project Management	Roos, Matthias	Protokoll		1.0	
	25/04/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Teilnahme		1.0	
	30/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Bickel, Ilon	Implementierung	- LEDs - Servo - Beeper (funktioniert noch nicht wie gewünscht)	3.0	
	06/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schmalz, Florian	Anforderungen überarbeitet, Sequenzdiagramme hinzugefügt		3.0	
	09/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bickel, Ilon	Implementierung Summer		1.0	
	09/05/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Vorbereitung		0.0	
	09/05/2009	A-1002-Software Design	Bickel, Ilon	Besprechung		0.0	
	09/05/2009	A-1006-Testing	Bickel, Ilon	Besprechung		0.0	
	09/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bickel, Ilon	Besprechung		0.0	
	09/05/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Kommunikation und Koordination		4.0	
	09/05/2009	A-1000-Project	Bickel, Ilon	Track+ einrichten und pflegen		5.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
		Management					
	09/05/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Subversion überwachen		1.0	
	09/05/2009	A-1006-Testing	Dursun, Murat	Simu erstellen		5.0	
	09/05/2009	A-1000-Project Management	Dursun, Murat	Teilnahme		1.0	
	09/05/2009	A-1006-Testing	Dursun, Murat	Implementierung der get- und set Methoden		2.0	
	09/05/2009	A-1006-Testing	Mayer, Felix		Besprechung und Ausarbeitung	5.0	
	09/05/2009	A-1000-Project Management	Mayer, Felix			1.0	
	09/05/2009	A-1000-Project Management	Schmalz, Florian	Teilnahme		0.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bickel, Ilon			9.0	
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Roos, Matthias	Fensterheber		4.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Roos, Matthias			5.0	
	11/05/2009	A-1000-Project Management	Roos, Matthias	Teilnahme		1.0	
	11/05/2009	A-1006-Testing	Roos, Matthias	Testprotokoll		1.0	
	12/05/2009	A-1006-Testing	Dursun, Murat	Simu integrieren mit Softwareautomaten	Treffen am 09.05.09 mit Firat (Gruppe C), Integrierung der Simu mit Softwareautomaten	4.0	
	12/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Dursun, Murat			4.0	
	12/05/2009	A-1006-Testing	Mayer, Felix		Kennenlernen des Programms, der Signale. Erste Testfiles schreiben	4.0	
	12/05/2009	A-1002-Software Design	Roos, Matthias	Teilnahme		0.0	
	12/05/2009	A-1000-Project Management	Roos, Matthias	Protokoll		0.0	
	16/05/2009	A-1006-Testing	Schmalz, Florian	Testprotokoll		1.0	
	19/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bickel, Ilon	Ticker		4.0	
	19/05/2009	A-1002-Software Design	Bickel, Ilon	Meeting		1.0	
	19/05/2009	A-1002-Software Design	Dursun, Murat	Teilnahme		1.0	
	19/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Roos, Matthias	Ticker		4.0	
	19/05/2009	A-1002-Software Design	Roos, Matthias	Teilnahme		1.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	19/05/2009	A-1002-Software Design	Schmalz, Florian	Teilnahme		1.0	
	22/05/2009	A-1000-Project Management	Schmalz, Florian	Teilnahme		0.0	
	24/05/2009	A-1000-Project Management	Schmalz, Florian			2.0	
	02/06/2009	A-1006-Testing	Dursun, Murat		Integrierung der CAN mit Software	4.0	
	02/06/2009	A-1000-Project Management	Dursun, Murat	Teilnahme		1.0	
	08/06/2009	A-1006-Testing	Mayer, Felix			6.0	
	08/06/2009	A-1006-Testing	Mayer, Felix			1.0	
	13/06/2009	A-1006-Testing	Mayer, Felix	Testfiles Can		6.0	
	15/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Bickel, Ilon			8.0	
	15/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Bickel, Ilon	Integration		15.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Bickel, Ilon	Management		5.0	
	15/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Roos, Matthias			5.0	
	15/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Roos, Matthias	Integration		10.0	
	15/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Schmalz, Florian			6.0	
	21/06/2009	A-1006-Testing	Mayer, Felix		Stunde Vorbereitung, Halbe Stunde Abnahme	1.0	
	21/06/2009	A-1002-Software Design	Mayer, Felix	Teilnahme		1.0	
	21/06/2009	A-1002-Software Design	Mayer, Felix	Teilnahme		1.0	
	21/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Mayer, Felix			2.0	
	21/06/2009	A-1006-Testing	Mayer, Felix			6.0	
C-Project SS09	06/04/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Brainstorming Goals	Siehe SVN	2.0	
	08/04/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Team-Meeting	Siehe SVN	2.0	
	10/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Erstellen des Dokumentes	Anlegen des Dokumentes und Grobe Strukturierung	4.0	
	12/04/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Plan erstellt		3.0	
	13/04/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	PHB erstellen		8.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	14/04/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Projektteamübergreifendes Treffen	Mit Team A und B	2.0	
	14/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Änderungen	Ausbau des Dokumentes und Änderung alter Anforderungen	3.0	
	15/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Weitere Ziele	Weitere Goals und Prüfkriterien hinzugefügt	3.0	
	16/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Neue Überarbeitung	Überarbeitung nach Änderung der Anforderungen, Erweiterungen in Struktur und Inhalt	4.0	
	17/04/2009	A-1000-Project Management	BAYSAL, Evrim	besprechung	Vorbesprechung 1. abnahme	2.0	
	17/04/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Besprechung mit Team	Vorbesprechung 1. Abnahme	2.0	
	20/04/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Meeting1	Team-Treffen Nr. 1	2.0	
	20/04/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Meeting2	Team-Treffen Nr. 2	2.0	
	20/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Kasmis, Firat	HAL-Entwicklung	Entwicklung hal.h (incl. input.h, output.h und define.h)	2.0	
	20/04/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Projekt-Handbuch	Überprüfung Projekt-Handbuch	1.0	
	20/04/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Requirments	Überprüfung Requirments	1.0	
	20/04/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	CRules	Überprüfung der C-Richtlinien	0.0	
	20/04/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Blockbild	Überprüfung der Ein-/Ausgänge im Blockbild	1.0	
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Ambrosio, Giovanni	Teambesprechungen	- Besprechung der Anforderungen	4.0	
	21/04/2009	A-1000-Project Management	Ambrosio, Giovanni	Gruppenbsprechung	- Besprechung mit anderen Projektgruppen über Nutzung der CAN-Schnittstelle	2.0	
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Ambrosio, Giovanni	Projektbesprechung 1	- Absprache der Requirements mit Kunde	0.0	
	21/04/2009	A-1000-Project Management	BAYSAL, Evrim	Besprechung	Reviev und weitere schritte	1.0	
	21/04/2009	A-1000-Project Management	BAYSAL, Evrim	Projektbesprechung no.1		0.0	
	21/04/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Abnahme #1		0.0	
	21/04/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Besprechung mit Team	Review und weitere Schritte die zu planen sind	1.0	
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Starke Überarbeitung	Umformulierungen bestimmter Anforderungen, Erweiterungen, teilweise Neustrukturierung, Erstellen	6.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
					der Diagramme		
	22/04/2009	A-1002-Software Design	Bezzon, Marco	Spezifikation&Design	Mit FK Anforderungen überarbeitet und Zustände für das Design erfasst	2.0	
	23/04/2009	A-1000-Project Management	BAYSAL, Evrim	Projektteamübergabe	Weitere schritte	1.0	
	23/04/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Projektteamübergreifendes Treffen	- Weitere Schritte besprochen - Aufgabenverteilung - Design, Schnittstelle besprochen	1.0	
	04/05/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	1. Reporting erstellt	Zusammensuchen der Daten aus Track+ und Visualisierung in Dokument reportings.doc	1.0	
	05/05/2009	A-1000-Project Management	BAYSAL, Evrim	Teambesprechung		1.0	
	05/05/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Teambesprechung	- Aktueller Stand der HAL-Host und HAL-Target - Weiterer Verlauf	1.0	
	06/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Ambrosio, Giovanni	Qualitätsicherung	- Überprüfung der Codierung auf Lesbarkeit (Hardwareseitig). [Kommentare, Einrücken, StyleGuide]	1.0	
	06/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Ambrosio, Giovanni	Erzeugen von Beispielcode	- Beispielcode für das Verarbeiten von Eingangssignale	1.0	
	07/05/2009	A-1000-Project Management	BAYSAL, Evrim	Besprechung		1.0	
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	BAYSAL, Evrim	Hal entwickeln	Entwicklung Input.c, getLockState.c, getSignal.c, getSensor.c	7.0	
	07/05/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Projektteamübergreifendes Meeting	Aktueller Stand Aufgabenneuverteilung	1.0	
	08/05/2009	A-1002-Software Design	Bezzon, Marco	Übernahme des Designs und Lösungskonzept Struktur		2.0	
	09/05/2009	A-1002-Software Design	Bezzon, Marco	Designs gesammelt und an Quellcodes angepasst		1.0	
	10/05/2009	A-1002-Software Design	Bezzon, Marco	Lösungskonzept V1.0 ausgearbeitet		2.0	
	11/05/2009	A-1006-Testing	Ambrosio, Giovanni	Applikationstest	- schreiben der Testfälle - Auswertung - Fehlererfassung	5.0	
	11/05/2009	A-1006-Testing	Ambrosio, Giovanni	Projektmitverfolgung	- Austausch mit Test-Engineers anderer Gruppen - Beobachtung und Absprache mit anderen Gruppenmitgliedern	3.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bezzon, Marco	Coding	Fehler in SimuUmgebung festgestellt, weitergeleitet. Fehler bei Schleife für Servo mit Ilon behoben.	3.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
					Weitere Abstimmung des Codes mit anderen Teams. Tests durchgesprochen und durchgeführt.		
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Bezzon, Marco	Lösungskonzept	- Superautomat hinzugefügt - Formulierung	1.0	
	12/05/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco			0.0	
	12/05/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Entwicklung Lösungskonzept	8	8.0	
	12/05/2009	A-1000-Project Management	Kasmis, Firat	Meetings		2.0	
	12/05/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Kontrolle anderer Aufgaben	Kontrolle anderer Aufgaben	2.0	
	12/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kasmis, Firat	Implementierung Lösungskonzept	Implementierung Lösungskonzept	5.0	
	12/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kasmis, Firat	Simulationsentwicklung	Mitarbeit an der Simulation	3.0	
	12/05/2009	A-1002-Software Design	Schulze, Martin		Requierments sind bis auf CAN abgedeckt	1.0	
	19/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bezzon, Marco	Ticker	Hardwareentwicklung des Tickers für die Hardware in Zusammenarbeit mit Team A & B	4.0	
	25/05/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Projektteamübergreifendes Meeting, Vorbesprechung Coding		2.0	
	25/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bezzon, Marco	Mithilfe beim Coding	CAN-Implementierung, Automatenüberarbeitung, Live-Tests	5.0	
	26/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Abraham, John	Fertigstellung der Simulationsumgebung		6.0	
	26/05/2009	A-1000-Project Management	BAYSAL, Evrim	Projektbesprechung		0.0	
	07/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Abraham, John	Simulationsumgebung erweitern um CAN		14.0	
	09/06/2009	A-1002-Software Design	Abraham, John	Meeting zur Überprüfung ob alles passt		2.0	
	09/06/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Projektplan Track+	Überarbeitet, Aktualisiert	1.0	
	10/06/2009	A-1006-Testing	Bezzon, Marco	Testprotokolle durchgesprochen und durchgeschaut		2.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Ambrosio, Giovanni	Meetings	- Absprache und Aufgabenverteilung - Protokolle	6.0	
	15/06/2009	A-1006-Testing	Ambrosio, Giovanni	Laufende Qualitätssicherung	- Testen der Applikation (Zustandsautomaten) - Dokumentation mit Fehlerbericht	14.0	
	15/06/2009	A-1003-Coding &	Ambrosio, Giovanni	Integration der Boards	- Integration	4.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
		Integration			- Testen		
	15/06/2009	A-1006-Testing	Ambrosio, Giovanni	Absprache mit SW-Entwickler (HW)	- Hinweise auf Codierung - Absprache und Austausch über Projektstand	1.0	
	15/06/2009	A-1002-Software Design	Ambrosio, Giovanni	Projektbesprechung Nr. 2	- Teilnahme	0.0	
	15/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Bezzon, Marco	Entwicklungsdoku mit Doxygen		2.0	
	15/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Teambesprechung	Besprechung 2	2.0	
	15/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Besprechung	Teambesprechung 2	3.0	
	15/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Teambesprechung	Besprechung 3	3.0	
	15/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Besprechung		2.0	
	15/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Besprechung		3.0	
	15/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Nachverfolgung des Projektes		3.0	
	15/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Requirement Überprüfung + Testfälle	Überprüfung der Testfälle im Hinblick auf die Requirements	4.0	
	16/06/2009	A-1000-Project Management	Bezzon, Marco	Projektabschluss	Insbesondere Projektplanbesprechung	0.0	
	16/06/2009	A-1000-Project Management	Kasmis, Firat	Zwischenmeetings	Sonstige Spontan-Meetings	6.0	
	16/06/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Kontrolle anderer Aufgaben		6.0	
	16/06/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Projektbesprechung Nr. 1		0.0	
	16/06/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Projektbesprechung Nr. 2		0.0	
	16/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kasmis, Firat	Entwicklung Applikation	Entwicklung, Umsetzung der System-Applikation	20.0	
	16/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kasmis, Firat	Simulationsentwicklung	Erweiterung u. Korrektur der Simulation	7.0	
	16/06/2009	A-1006-Testing	Schulze, Martin	Testprotokolle Checken		4.0	
	16/06/2009	A-1000-Project Management	Schulze, Martin	Abnahme #1		0.0	
	16/06/2009	A-1000-Project Management	Schulze, Martin	Abnahme #2		0.0	
	16/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Schulze, Martin	Projektabschluss		1.0	
	25/06/2009	A-1006-Testing	Ambrosio, Giovanni	Abnahme	Projektabschluss	0.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	25/06/2009	A-1006-Testing	Ambrosio, Giovanni	Abnahme	Abnahme des Projekts	0.0	
	25/06/2009	A-1006-Testing	Ambrosio, Giovanni	Abnahme	Abnahme des Projekts	0.0	
	30/06/2009	A-1002-Software Design	Kasmis, Firat	Projektbesprechung Nr. 3		0.0	
D-Project SS09	15/04/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel			1.0	
	15/04/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel			0.0	
	17/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Finke, Philipp	HAL-Schnittstellenentwicklung	Bearbeitet von Patrick Labella und Philipp Finke.	2.0	
	17/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Labella, Patrick	PIN-Übersicht		1.0	0.00 €
	17/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Labella, Patrick	HAL-Schnittstellenentwicklung	Bearbeitet durch Philipp Finke und Patrick Labella	2.0	0.00 €
	17/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Mundorf, Manuel			3.0	
	17/04/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel			2.0	
	17/04/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel			2.0	
	17/04/2009	A-1006-Testing	Wilbrenner, Markus	Erste Besprechung des Projekts		1.0	0.00 €
	17/04/2009	A-1006-Testing	Wilbrenner, Markus	Zweite Besprechung des Projekts		1.0	0.00 €
	17/04/2009	A-1006-Testing	Wilbrenner, Markus	Projektanforderungen erstellt		1.0	0.00 €
	19/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Mundorf, Manuel			0.0	
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Finke, Philipp	Erste Besprechung des Projekts		1.0	0.00 €
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Finke, Philipp	Zweite Besprechung des Projekts		1.0	0.00 €
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Finke, Philipp	Verfeinerung der Anforderungen		1.0	
	21/04/2009	A-1002-Software Design	Finke, Philipp	Erste Überlegungen zur Software		0.0	
	21/04/2009	A-1002-Software Design	Finke, Philipp	Planung und Erstellung des Zustandsdiagramms		2.0	
	21/04/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel			0.0	
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Mundorf, Manuel			1.0	
	21/04/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel			0.0	
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Mundorf, Manuel			0.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Stuebbe, Moritz			0.0	
	21/04/2009	A-1000-Project Management	Stuebbe, Moritz			1.0	
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Stuebbe, Moritz			1.0	
	21/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Stuebbe, Moritz			1.0	
	22/04/2009	A-1002-Software Design	Finke, Philipp	HAL-Schnittstellenentwicklung	Berichtigung der HAL-Schnittstellen	1.0	
	22/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Labella, Patrick			0.0	0.00 €
	22/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Labella, Patrick			1.0	
	22/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Labella, Patrick			1.0	
	23/04/2009	A-1002-Software Design	Finke, Philipp	Erstellung der Programmierrichtlinien		1.0	
	24/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Finke, Philipp	Projektbesprechung		0.0	
	24/04/2009	A-1002-Software Design	Finke, Philipp	CLP	bearbeitet mit Patrick Labella	1.0	
	24/04/2009	A-1002-Software Design	Labella, Patrick	Berichtigung der HAL-Schnittstellen		1.0	
	24/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Labella, Patrick	CLP und Coding	bearbeitet mit Philipp Finke	3.0	
	04/05/2009	A-1002-Software Design	Finke, Philipp	Aktivitätsdiagramme		5.0	
	04/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Labella, Patrick	Vorläufige Buttons		5.0	
	04/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Labella, Patrick	Buttons Final 0.1		4.0	
	05/05/2009	A-1006-Testing	Mundorf, Manuel	erstellen von Testfällen		3.0	
	05/05/2009	A-1002-Software Design	Stuebbe, Moritz			1.0	
	05/05/2009	A-1002-Software Design	Stuebbe, Moritz			1.0	
	06/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Mundorf, Manuel	Besprechung der Module		1.0	
	06/05/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel	erweitert um Kaptitel 3 (Prozessübersicht)		0.0	
	06/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Mundorf, Manuel	Spezifikation des CAN-Bus		1.0	
	07/05/2009	A-1002-Software	Finke, Philipp	Gruppenbesprechung über CLP mit		2.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
		Design		anschließender Teambesprechung			
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Finke, Philipp	Target-Programmierung	bearbeitet mit PL und MW	12.0	
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Stuebbe, Moritz			9.0	
	08/05/2009	A-1002-Software Design	Finke, Philipp	Gespräch über Projekt		1.0	
	08/05/2009	A-1006-Testing	Wilbrenner, Markus			0.0	
	08/05/2009	A-1006-Testing	Wilbrenner, Markus	Teambesprechung 3		1.0	
	08/05/2009	A-1006-Testing	Wilbrenner, Markus	Teambesprechung 4		1.0	
	08/05/2009	A-1006-Testing	Wilbrenner, Markus	Testfiles geschrieben		4.0	
	09/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Labella, Patrick			1.0	
	09/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Labella, Patrick			5.0	
	09/05/2009	A-1000-Project Management	Labella, Patrick			1.0	
	11/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Mundorf, Manuel		Anforderungen geändert und erweitert	0.0	
	11/05/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel			0.0	
	11/05/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel	Durchsicht der Dokumente		1.0	
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Stuebbe, Moritz			2.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Stuebbe, Moritz			1.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Wilbrenner, Markus	Programmierung		6.0	
	12/05/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel			0.0	
	12/05/2009	A-1006-Testing	Mundorf, Manuel			0.0	
	12/05/2009	A-1002-Software Design	Stuebbe, Moritz			0.0	
	12/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Stuebbe, Moritz			0.0	
	13/05/2009	A-1002-Software Design	Finke, Philipp	Besprechung über Projekt		5.0	
	13/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Finke, Philipp	Letztes Treffen vor Gruppenbesprechung Nr.2		75.0	
	19/05/2009	A-1006-Testing	Finke, Philipp	Testen des Systems	Bearbeitet mit MW	3.0	
	19/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Finke, Philipp	Entfernen der Diebstahlsicherung aus Target und Host		2.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	26/05/2009	A-1006-Testing	Stuebbe, Moritz			1.0	
	26/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Stuebbe, Moritz			0.0	
	26/05/2009	A-1006-Testing	Stuebbe, Moritz			1.0	
	26/05/2009	A-1000-Project Management	Wilbrenner, Markus	Projektbesprechung 2		0.0	0.00 €
	26/05/2009	A-1000-Project Management	Wilbrenner, Markus	Besprechung 5		1.0	0.00 €
	26/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Wilbrenner, Markus	HAL Spezifikationen		3.0	0.00 €
	26/05/2009	A-1000-Project Management	Wilbrenner, Markus	Besprechung 1		1.0	0.00 €
	27/05/2009	A-1006-Testing	Mundorf, Manuel	CAN-Bus		1.0	
	27/05/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel	Projektplan erweitern		1.0	
	27/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Mundorf, Manuel	CAN-Bus		1.0	
	14/06/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel			3.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Mundorf, Manuel			2.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Mundorf, Manuel			2.0	
	15/06/2009	A-1006-Testing	Finke, Philipp	Abnahme		5.0	
	15/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Finke, Philipp	Fehler aus CAN-Schnittstelle entfernen		5.0	
	15/06/2009	A-1006-Testing	Finke, Philipp	Testen CAN		7.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel			1.0	
	15/06/2009	A-1006-Testing	Mundorf, Manuel			5.0	
	15/06/2009	A-1006-Testing	Stuebbe, Moritz			0.0	
	15/06/2009	A-1006-Testing	Stuebbe, Moritz			1.0	
	15/06/2009	A-1006-Testing	Stuebbe, Moritz			1.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Wilbrenner, Markus	Teambesprechung 6		1.0	0.00 €
	15/06/2009	A-1006-Testing	Wilbrenner, Markus	Testen der Funktionen		3.0	0.00 €
	15/06/2009	A-1006-Testing	Wilbrenner, Markus	CAN testen		7.0	0.00 €
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Wilbrenner, Markus	Teambesprechung 2		1.0	0.00 €
	21/06/2009	A-1000-Project Management	Mundorf, Manuel	Abgabe des Projektes		1.0	
	25/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Labella, Patrick			7.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	26/06/2009	A-1000-Project Management	Wilbrenner, Markus	Abnahme		0.0	0.00 €
	26/06/2009	A-1000-Project Management	Wilbrenner, Markus	Projektbesprechung 3		1.0	0.00 €
E-Project SS09	05/04/2009	A-1002-Software Design	Aidel, Nikolaus	UML-Diagramme		16.0	
	07/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Kozemako, Dimitrij	Requirements-Dokument Erstellung		2.0	1000.00 €
	07/04/2009	A-1000-Project Management	Kozemako, Dimitrij	Zeitmanagement		2.0	1000.00 €
	07/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Kozemako, Dimitrij	Requierements-Dokument		2.0	1000.00 €
	07/04/2009	A-1000-Project Management	Kozemako, Dimitrij	HAL-Schnittstellen, Zeitplan		2.0	1000.00 €
	07/04/2009	A-1006-Testing	Wagner, Tatjana			2.0	
	10/04/2009	A-1006-Testing	Wagner, Tatjana			2.0	
	14/04/2009	A-1006-Testing	Wagner, Tatjana	Projekthandbuch erstellen		1.0	
	17/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Kozemako, Dimitrij			12.0	12.00 €
	17/04/2009	A-1000-Project Management	Kozemako, Dimitrij	Teambesprechung		2.0	200.00 €
	20/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäfgen, Florian	H File erstellen		1.0	4999.00 €
	20/04/2009	A-1006-Testing	Wagner, Tatjana			0.0	
	05/05/2009	A-1002-Software Design	Aidel, Nikolaus	UML-Diagramme	Korrektur	2.0	
	05/05/2009	A-1006-Testing	Wagner, Tatjana			2.0	
	07/05/2009	A-1000-Project Management	Berkels, Robert	Ergänzungen/Änderungen		0.0	
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Berkels, Robert	Programmierung		12.0	
	07/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Berkels, Robert			2.0	
	07/05/2009	A-1000-Project Management	Berkels, Robert			2.0	
	07/05/2009	A-1000-Project Management	Berkels, Robert			1.0	
	07/05/2009	A-1002-Software Design	Berkels, Robert			1.0	
	09/05/2009	A-1006-Testing	Wagner, Tatjana			2.0	
	10/05/2009	A-1002-Software Design	Aidel, Nikolaus	Designdokument	Erstellung eines Designdokumentes	3.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	10/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kozemako, Dimitrij			7.0	
	10/05/2009	A-1006-Testing	Wagner, Tatjana			5.0	
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Aidel, Nikolaus	Designndokument	Änderung des Designndokumentes	3.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Berkels, Robert	Coding der Target HAL		5.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Berkels, Robert	Verbesserungen		2.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Berkels, Robert	Besprechung		3.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäfgén, Florian	Coding der Target HAL		5.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäfgén, Florian	Programmierung		12.0	
	11/05/2009	A-1000-Project Management	Schäfgén, Florian			2.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäfgén, Florian			2.0	
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Schäfgén, Florian			2.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäfgén, Florian	Besprechung		3.0	
	11/05/2009	A-1006-Testing	Wagner, Tatjana			0.0	
	10/06/2009	A-1006-Testing	Aidel, Nikolaus			2.0	
	12/06/2009	A-1006-Testing	Aidel, Nikolaus			2.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Berkels, Robert	Test und Fehlerbeseitigung		3.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Berkels, Robert	Test und Fehlerbeseitigung		3.0	
	14/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Berkels, Robert	Implementierung		2.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Berkels, Robert	Test		2.0	
	14/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Berkels, Robert	Implementierung		1.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Berkels, Robert	Test		1.0	
	14/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Berkels, Robert	Implementierung		1.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Berkels, Robert	Test		2.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Schäfgén, Florian	Test und Fehlerbeseitigung		3.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Schäfgén, Florian	Test und Fehlerbeseitigung		3.0	
	14/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäfgén, Florian	Implementierung		2.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	14/06/2009	A-1006-Testing	Schäfgn, Florian	Test		2.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Schäfgn, Florian	Test		1.0	
	14/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäfgn, Florian	Implementierung		1.0	
	14/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäfgn, Florian	Implementierung		1.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Schäfgn, Florian	Test		2.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Wagner, Tatjana			3.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Wagner, Tatjana			1.0	
F-Project SS09	11/04/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian	Pinübersicht erstellt		0.0	
	11/04/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian	Protokoll erstellt		0.0	
	11/04/2009	A-1002-Software Design	Walter, Harald	Erstellung	Die Headerdatei(en) für die HAL-Schnittstelle wurde angelegt und befindet sich nun in ihrer ersten Version im Repository	1.0	
	13/04/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian	Overview schematic		0.0	
	15/04/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian	Dokumente erstellt	siehe Auftrag	1.0	
	16/04/2009	A-1000-Project Management	Steil, Benjamin	Projekthandbuch erstellen	Projekthandbuch übersetzt und einzelne Kapitel vertieft	2.0	
	16/04/2009	A-1002-Software Design	Walter, Harald	Modifizierung	Die Headerdateien wurden überarbeitet	0.0	
	18/04/2009	A-1000-Project Management	Steil, Benjamin		handbuch vervollständigt	1.0	
	18/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Steil, Benjamin	Requirements		0.0	
	19/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Fischer, Florian	Requirements		4.0	
	19/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Walter, Harald			0.0	
	20/04/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian	Protokoll erstellt		0.0	
	20/04/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian	cmplan erstellt	cmplan, ccb, versionierung	1.0	
	20/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Gürücü, Musa			0.0	
	20/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Mekuria, dagim			1.0	
	20/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Wida, David			0.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	23/04/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian	Handbuch erneuert		5.0	
	23/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Walter, Harald	Teilweise Implementation	Implementation der Switches und des Timers	1.0	
	24/04/2009	A-1002-Software Design	Walter, Harald			2.0	
	24/04/2009	A-1002-Software Design	Wida, David			2.0	
	29/04/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian	Änderungen vorgenommen		3.0	
	30/04/2009	A-1000-Project Management	Mekuria, dagim	konfigurationdokument	Erstellung	3.0	
	04/05/2009	A-1002-Software Design	Walter, Harald			1.0	
	05/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Fischer, Florian			1.0	
	05/05/2009	A-1002-Software Design	Fischer, Florian			2.0	
	05/05/2009	A-1006-Testing	Gürücü, Musa			1.0	
	05/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Gürücü, Musa			1.0	
	05/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Steil, Benjamin	CAN-Bus Meeting		1.0	
	05/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Walter, Harald	Beginn mit der Entwicklung der Hauptapplikation		3.0	
	05/05/2009	A-1002-Software Design	Walter, Harald			1.0	
	05/05/2009	A-1002-Software Design	Walter, Harald			1.0	
	05/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Wida, David		hal.c erstellt	1.0	
	05/05/2009	A-1002-Software Design	Wida, David			1.0	
	05/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Wida, David			1.0	
	06/05/2009	A-1006-Testing	Gürücü, Musa		Scenarien wurden erstellt	2.0	
	07/05/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian			1.0	
	07/05/2009	A-1002-Software Design	Fischer, Florian			1.0	
	08/05/2009	A-1002-Software Design	Fischer, Florian			1.0	
	08/05/2009	A-1006-Testing	Gürücü, Musa			1.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	08/05/2009	A-1002-Software Design	Gürücü, Musa		Überarbeitung und Überprüfung des Zustandautomaten	2.0	
	08/05/2009	A-1002-Software Design	Walter, Harald			2.0	
	08/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Walter, Harald			3.0	
	08/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Wida, David			3.0	
	11/05/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian			1.0	
	11/05/2009	A-1006-Testing	Gürücü, Musa		Verbesserung und Durchführung der Tests + Dokumentation	2.0	
	11/05/2009	A-1006-Testing	Gürücü, Musa		Erweiterung	1.0	
	11/05/2009	A-1000-Project Management	Steil, Benjamin			0.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Walter, Harald			1.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Walter, Harald			1.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Wida, David			1.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Wida, David			1.0	
	15/05/2009	A-1000-Project Management	Steil, Benjamin			2.0	
	16/05/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian			0.0	
	20/05/2009	A-1000-Project Management	Gürücü, Musa			0.0	
	20/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Walter, Harald			0.0	
	20/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Walter, Harald			2.0	
	20/05/2009	A-1000-Project Management	Wida, David			0.0	
	20/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Wida, David			2.0	
	26/05/2009	A-1002-Software Design	Fischer, Florian			1.0	
	26/05/2009	A-1006-Testing	Gürücü, Musa			2.0	
	26/05/2009	A-1006-Testing	Gürücü, Musa			3.0	
	27/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Walter, Harald			2.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	27/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Wida, David			2.0	
	29/05/2009	A-1000-Project Management	Steil, Benjamin			0.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Walter, Harald			2.0	
	08/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Wida, David			2.0	
	10/06/2009	A-1006-Testing	Gürücü, Musa		Alle Testfälle kommentiert	3.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Fischer, Florian			0.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Mekuria, dagim	Projekthandbuch aktualisieren		3.0	
	15/06/2009	A-1006-Testing	Mekuria, dagim			5.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Steil, Benjamin			3.0	
G-Project SS09	14/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Harr, Thomas	Anforderungen formuliert		0.0	100.00 €
	15/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Rau, Sascha	Anforderungen	Ziele und Szenarien erstellen	1.0	250.00 €
	16/04/2009	A-1000-Project Management	Harr, Thomas			1.0	250.00 €
	16/04/2009	A-1000-Project Management	Harr, Thomas			1.0	250.00 €
	16/04/2009	A-1000-Project Management	Rau, Sascha			1.0	250.00 €
	16/04/2009	A-1000-Project Management	Rau, Sascha			1.0	250.00 €
	18/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Harr, Thomas	Anforderungsdokument Formatiert		1.0	250.00 €
	18/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Harr, Thomas	Übersichtsentwurf Anforderungen		0.0	50.00 €
	20/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Rau, Sascha			1.0	
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Rau, Sascha			3.0	
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Schüler, Markus	erste Gedanken und Planung		0.0	
	08/05/2009	A-1002-Software Design	Rau, Sascha			3.0	
	08/05/2009	A-1002-Software Design	Rau, Sascha			1.0	
	09/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Rau, Sascha			1.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	09/05/2009	A-1002-Software Design	Rau, Sascha			1.0	
	09/05/2009	A-1002-Software Design	Rau, Sascha			1.0	
	09/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Schüler, Markus	Implementierung		6.0	
	18/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Harr, Thomas			3.0	10000.00 €
	25/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Schüler, Markus	testen und bugfixing		4.0	
	25/05/2009	A-1000-Project Management	Schüler, Markus	Verzweifeln		0.0	
	25/05/2009	A-1000-Project Management	Schüler, Markus	Heulen	Rechnerabsturz und Datenmüll...	0.0	
	28/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Harr, Thomas			4.0	
	29/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Schüler, Markus			4.0	
	06/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Schüler, Markus	Wiederherstellen der vernichteten Arbeit		4.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Harr, Thomas			3.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Rau, Sascha			3.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Rau, Sascha			2.0	
	09/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Harr, Thomas			4.0	
	09/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Harr, Thomas			2.0	
	09/06/2009	A-1006-Testing	Harr, Thomas			2.0	
	09/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Rau, Sascha			3.0	
	10/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Harr, Thomas			4.0	
	10/06/2009	A-1006-Testing	Harr, Thomas			2.0	
	10/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Rau, Sascha			4.0	
	10/06/2009	A-1006-Testing	Schüler, Markus	Letzte Handgriffe		4.0	
	10/06/2009	A-1006-Testing	Schüler, Markus	Testen und bagfixing		4.0	
	14/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Schüler, Markus	Pauschale für Kaffee und Schokoriegel		0.0	10.00 €
	15/06/2009	A-1002-Software	Rau, Sascha			2.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
		Design					
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Schüler, Markus			4.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Schüler, Markus			3.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Schüler, Markus			2.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Schüler, Markus			0.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Schüler, Markus			2.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Schüler, Markus			2.0	
H-Project SS09	07/04/2009	A-1000-Project Management	Maier, Alexander			1.0	100.00 €
	17/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Bauzal, Daniel			6.0	
	18/04/2009	A-1000-Project Management	Maier, Alexander			2.0	
	20/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Maier, Alexander			0.0	
	21/04/2009	A-1000-Project Management	Bauzal, Daniel			0.0	
	23/04/2009	A-1002-Software Design	Acquadro, Luigi		Gemeinsame Erarbeitung des Konzepts.	1.0	
	23/04/2009	A-1002-Software Design	Bauzal, Daniel		Konzept wurde gemeinsam erarbeitet	8.0	
	23/04/2009	A-1002-Software Design	Bauzal, Daniel		Die Arbeitszeit verteilt sich auf die ganze Gruppe. Das Konzept wurde gemeinsam erarbeitet.	2.0	
	23/04/2009	A-1002-Software Design	Kartmann, Bruno		Gemeinsamm entwickelt	1.0	
	23/04/2009	A-1002-Software Design	Maier, Alexander			0.0	
	23/04/2009	A-1002-Software Design	Schäffer, Daniel			2.0	
	04/05/2009	A-1002-Software Design	Acquadro, Luigi			2.0	
	04/05/2009	A-1002-Software Design	Bauzal, Daniel			1.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bauzal, Daniel		Wurde gemeinsam erarbeitet.	12.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding &	Bauzal, Daniel		Wurde gemeinsam erarbeitet.	7.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
		Integration					
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bauzal, Daniel		Wurde gemeinsam erarbeitet.	10.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bauzal, Daniel		Wurde gemeinsam erarbeitet.	4.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bauzal, Daniel			3.0	
	18/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Acquadro, Luigi			2.0	
	18/05/2009	A-1002-Software Design	Acquadro, Luigi			8.0	
	18/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Acquadro, Luigi			7.0	
	18/05/2009	A-1000-Project Management	Acquadro, Luigi			0.0	
	18/05/2009	A-1000-Project Management	Acquadro, Luigi			0.0	
	18/05/2009	A-1000-Project Management	Acquadro, Luigi			1.0	
	18/05/2009	A-1002-Software Design	Acquadro, Luigi			2.0	
	18/05/2009	A-1002-Software Design	Acquadro, Luigi			2.0	
	18/05/2009	A-1002-Software Design	Acquadro, Luigi			1.0	
	18/05/2009	A-1002-Software Design	Acquadro, Luigi			0.0	
	18/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Acquadro, Luigi			4.0	
	18/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Acquadro, Luigi			3.0	
	18/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Acquadro, Luigi			4.0	
	18/05/2009	A-1006-Testing	Acquadro, Luigi			1.0	
	18/05/2009	A-1000-Project Management	Bauzal, Daniel			0.0	
	18/05/2009	A-1000-Project Management	Bauzal, Daniel			1.0	
	18/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bauzal, Daniel			4.0	
	18/05/2009	A-1006-Testing	Bauzal, Daniel			1.0	
	18/05/2009	A-1002-Software Design	Schäffer, Daniel			8.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	18/05/2009	A-1000-Project Management	Schäffer, Daniel			0.0	
	18/05/2009	A-1000-Project Management	Schäffer, Daniel			0.0	
	18/05/2009	A-1000-Project Management	Schäffer, Daniel			1.0	
	18/05/2009	A-1002-Software Design	Schäffer, Daniel			1.0	
	18/05/2009	A-1002-Software Design	Schäffer, Daniel			0.0	
	18/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäffer, Daniel			4.0	
	18/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäffer, Daniel			3.0	
	19/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Acquadro, Luigi			1.0	
	19/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Acquadro, Luigi			2.0	
	19/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bauzal, Daniel			1.0	
	25/05/2009	A-1006-Testing	Acquadro, Luigi			1.0	
	25/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Acquadro, Luigi			1.0	
	25/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Bauzal, Daniel			2.0	
	08/06/2009	A-1006-Testing	Acquadro, Luigi			2.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Acquadro, Luigi			2.0	
	08/06/2009	A-1006-Testing	Bauzal, Daniel			2.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Bauzal, Daniel			2.0	
	08/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Kartmann, Bruno			2.0	
	08/06/2009	A-1002-Software Design	Kartmann, Bruno			8.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kartmann, Bruno		Wurde gemeinsam erarbeitet.	12.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kartmann, Bruno			10.0	
	08/06/2009	A-1000-Project Management	Kartmann, Bruno			1.0	
	08/06/2009	A-1002-Software Design	Kartmann, Bruno			2.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	08/06/2009	A-1002-Software Design	Kartmann, Bruno		Wurde gemeinsam erarbeitet	5.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kartmann, Bruno		Wurde gemeinsam erarbeitet	3.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Maier, Alexander		Wurde gemeinsam erarbeitet	12.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Maier, Alexander			10.0	
	08/06/2009	A-1006-Testing	Schäffer, Daniel			2.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäffer, Daniel			4.0	
	08/06/2009	A-1006-Testing	Schäffer, Daniel			1.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Schäffer, Daniel			1.0	
	10/06/2009	A-1000-Project Management	Bauzal, Daniel			1.0	
	12/06/2009	A-1006-Testing	Acquadro, Luigi			1.0	
	12/06/2009	A-1006-Testing	Bauzal, Daniel			1.0	
	12/06/2009	A-1006-Testing	Maier, Alexander		Optimierung der Simulationsumgebung Erstellung von Testfällen Erstellen des QA-Dokuments	8.0	
	12/06/2009	A-1006-Testing	Maier, Alexander			1.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Kartmann, Bruno			2.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Acquadro, Luigi			1.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Bauzal, Daniel			1.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Schäffer, Daniel			1.0	
I-Project SS09	12/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Wieland, Manuel	Szenario	Definition mehrerer Szenarien	1.0	
	12/04/2009	A-1000-Project Management	Zeller, Christopher	Projekthandbuch	Erstellen bzw. Vervollständigen der Vorlage fürs Projekthandbuch	0.0	
	14/04/2009	A-1000-Project Management	Zeller, Christopher			0.0	
	16/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Czech, Robert	Ausarbeitung Anforderung 1+2		1.0	120.00 €
	18/04/2009	A-1000-Project Management	Zeller, Christopher			1.0	
	18/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Zeller, Christopher			0.0	
	19/04/2009	A-1000-Project	Zeller, Christopher			2.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
		Management					
	19/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Zeller, Christopher			1.0	
	23/04/2009	A-1000-Project Management	Czech, Robert	Einrichten des Cockpit	Einarbeitung in die Filtereinstellungen. Filtereigenschaften angepasst. Einarbeiten in das Hinzufügen von Übersichten. Übersichten hinzugefügt.	1.0	40.00 €
	04/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Czech, Robert	Implementierung des Host-HAL	Host-HAL wurde so designed, dass Änderungen und oder weitere Host-HAL Programme schnell, effizient d.h. kostengünstig erstellt werden können.	30.0	3600.00 €
	07/05/2009	A-1002-Software Design	Ripper, Jan	Softwaresuche + Einübung	Suchen einer Software zur Erstellung von UML-Diagrammen (Wahl viel auf "Dia"), sowie Einübung derselben.	3.0	
	07/05/2009	A-1002-Software Design	Ripper, Jan	Erstellung von Zustandsdiagrammen		5.0	
	07/05/2009	A-1000-Project Management	Zeller, Christopher		Aktualisierung von PHB	1.0	
	07/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Zeller, Christopher		REID 9 und Diagramm	1.0	
	07/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Zeller, Christopher			1.0	
	10/05/2009	A-1002-Software Design	Ripper, Jan			1.0	
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Czech, Robert			2.0	240.00 €
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Czech, Robert	Diagramme wurden Skizziert / Digitale Darstellung via Doxygen	Auf Grund einer Dokumentation mit Doxygen und Callergraphen Wurde auf eine Spezielle Dokumentation von Operations und Moduln Diagramme verzichtet, jedoch vor Implementierung auf Papier Skizziert	1.0	120.00 €
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Czech, Robert	Anfertigen von Skizzen/ Darstellung mit Doxygen	Auf Grund einer Dokumentation mit Doxygen und Callergraphen Wurde auf eine Spezielle Dokumentation von Operations und Moduln Diagramme verzichtet, jedoch vor Implementierung auf Papier Skizziert	1.0	120.00 €
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Czech, Robert	Erweiterung/Anpassung und Fehler Behebung	Nach erstellugn der TestSoftware konnten Fehler im Host-HAL festgestellt werden	6.0	720.00 €

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Czech, Robert	Skizzieren / Digitale Dokumentation dach Doxygen	Auf Grund einer Dokumentation mit Doxygen und Callgraphen Wurde auf eine Spezielle Dokumentation von Operations und Moduln Diagramme verzichtet, jedoch vor Implementierung auf Papier Skizziert	1.0	120.00 €
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Czech, Robert	Diagramme Skizziert / Digitale Dokumentation in Doxygen	Auf Grund einer Dokumentation mit Doxygen und Callgraphen Wurde auf eine Spezielle Dokumentation von Operations und Moduln Diagramme verzichtet, jedoch vor Implementierung auf Papier Skizziert	1.0	120.00 €
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Czech, Robert	Erstellen des Target HAL (ohne CAN Teil)		15.0	1800.00 €
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Czech, Robert	CAN zusammen mit Team G definiert		4.0	480.00 €
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Ripper, Jan			0.0	
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Ripper, Jan			0.0	
	11/05/2009	A-1000-Project Management	Sprecher, Paul			0.0	
	11/05/2009	A-1000-Project Management	Sprecher, Paul			0.0	
	11/05/2009	A-1000-Project Management	Wieland, Manuel			0.0	
	11/05/2009	A-1000-Project Management	Zeller, Christopher			0.0	
	12/05/2009	A-1000-Project Management	Zeller, Christopher		Erstellen von Protokoll für nächstes Meeting Offene Punkte Info-Email verfasst	1.0	
	13/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Wieland, Manuel	Zustände implementieren	Implementierung - einiger Zustände - Tastenentprellung - einige Zustandsübergänge	8.0	
	15/05/2009	A-1002-Software Design	Wieland, Manuel	Überarbeitung	Überarbeitung des allgemeinen Designs und des Entprellers	4.0	
	15/05/2009	A-1006-Testing	Wieland, Manuel	Testfälle	Erstellen einiger Testfälle um grob die Funktionalität der Applikation zu überprüfen -- Fehlerbeseitigung	1.0	
	25/05/2009	A-1002-Software Design	Ripper, Jan			1.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	25/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Wieland, Manuel	Implementierung, Problembeseitigung	Änderungen im Design, Behebung einiger Fehler, Implementierung der fehlenden Zustände	6.0	
	26/05/2009	A-1002-Software Design	Ripper, Jan			3.0	
	26/05/2009	A-1006-Testing	Wieland, Manuel	Fehlerbehebung		3.0	
	26/05/2009	A-1006-Testing	Zeller, Christopher		Test auf Board Bug-Fixing	3.0	
	27/05/2009	A-1000-Project Management	Czech, Robert	Besprechung Projektstand und Aufarbeitung		3.0	360.00 €
	28/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Czech, Robert	HAL fertig implementieren		5.0	600.00 €
	28/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Czech, Robert	Implementierung	Schreiben eines flachen Testprogramms um die CAN Nachrichten und die Alive (Nachrichten Counter)zu testen	6.0	720.00 €
	08/06/2009	A-1000-Project Management	Zeller, Christopher		Aktueller Projektstatus abgeklärt. Offene Punkte - ToDo's Weitere Vorgehensweise bis Abgabe	1.0	
	09/06/2009	A-1006-Testing	Czech, Robert	Testen und Debugen der kompl. Anwendung		4.0	500.00 €
	09/06/2009	A-1002-Software Design	Ripper, Jan			4.0	
	09/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Wieland, Manuel	Test und Integration	Integration auf dem Entwicklerboard mit Partnergruppe und Testen der Anwendung	4.0	
	09/06/2009	A-1006-Testing	Zeller, Christopher			3.0	
	13/06/2009	A-1006-Testing	Sprecher, Paul			7.0	
	13/06/2009	A-1006-Testing	Sprecher, Paul			3.0	
	13/06/2009	A-1006-Testing	Sprecher, Paul			3.0	
	13/06/2009	A-1006-Testing	Sprecher, Paul			4.0	
	15/06/2009	A-1006-Testing	Sprecher, Paul			2.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Zeller, Christopher		Rücksprache für Projektabnahme	1.0	
	15/06/2009	A-1000-Project Management	Zeller, Christopher			2.0	
	17/06/2009	A-1000-Project Management	Sprecher, Paul			1.0	
	17/06/2009	A-1000-Project Management	Wieland, Manuel			1.0	
J-Project SS09	10/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Levin, Alexander	Erstellung		2.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	10/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Pejs, Max	Erstellung	Anlegen der Dokumentdatei. Erstellung der Titelseite und des Änderungsverzeichnis	3.0	
	11/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Pejs, Max	Zufügungen von Kapitel 3	Kapitel 3 „Zustände und Übergänge“ eingefügt	1.0	
	15/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Pejs, Max	Änderung (Kap3) u Einfügung (Kap4)	Kapitel 3 nach Kapitel 4 umbenannt Kapitel 3 „C-Funktionen Anforderungen“ eingefügt	0.0	
	16/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Levin, Alexander	Aenderungen		2.0	
	16/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Pejs, Max	Änderung / Ergänzung	C-Funktionen Beschreibungen eingefügt	5.0	
	16/04/2009	A-1000-Project Management	Pejs, Max			3.0	
	18/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Kuhn, Eugen	Korrekturen		1.0	
	18/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Pejs, Max	Ergänzungen, Korrekturen, Änderungen		4.0	
	19/04/2009	A-1001-Requirements Engineering	Kuhn, Eugen	Änderungen	Funktion Trunk eingefügt Rückgabewerte geändert	2.0	
	23/04/2009	A-1000-Project Management	Pejs, Max			0.0	
	24/04/2009	A-1003-Coding & Integration	Kraft, Alexander	versch. Funktionen		2.0	
	02/05/2009	A-1002-Software Design	Kuhn, Eugen	Konzept		1.0	
	02/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	Wie ging das nochmal in C?		1.0	
	04/05/2009	A-1002-Software Design	Kuhn, Eugen	Tolles Lösungskonzept		2.0	
	04/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	Zustände & Übergänge		2.0	
	04/05/2009	A-1002-Software Design	Levin, Alexander	UML Diagramme		2.0	
	04/05/2009	A-1002-Software Design	Pejs, Max	Harte Arbeit geleistet		2.0	
	05/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	Nachrichten & Türen		1.0	
	06/05/2009	A-1002-Software Design	Pejs, Max	Organisatorisches		0.0	
	06/05/2009	A-1000-Project Management	Pejs, Max	Neuer Vorgang	Einen neuen Vorgang erzeugt. Organisatorisches.	0.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kraft, Alexander	versch. Tätigkeit		3.0	
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	hal.c	Benutzereingaben, Zeitfunktionen, toggles usw.	4.0	
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	Fernsteuerung, LEDs & Co.	die von der Schnittstellenbeschreibung vorgegebenen Funktionen implementieren	2.0	
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Levin, Alexander	Entwicklung		4.0	
	07/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Pejs, Max	Entwicklung	verschiedenes	4.0	
	08/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kraft, Alexander	Servo, Beeper	Servo- und Beeperfunktionen auf dem Board geprüft und Funktion nach gebessert	6.0	
	09/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	Sensoren		1.0	
	09/05/2009	A-1002-Software Design	Levin, Alexander	UML Diagramme		2.0	
	10/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	Bereinigung & Kommentare		1.0	
	10/05/2009	A-1006-Testing	Kuhn, Eugen	Testen		2.0	
	10/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	Bearbeitung der Knöpfe		2.0	
	10/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	Säubern & Kommentare		1.0	
	10/05/2009	A-1002-Software Design	Levin, Alexander	Änderung der SOLUTON		2.0	
	10/05/2009	A-1002-Software Design	Pejs, Max	Änderung der SYSREQ	Die SYSREQ in 2 Teile aufgeteilt: SYSREC und SOLUTION	2.0	
	10/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Pejs, Max	Mitarbeit	Mitarbeit an der Implementierung der Automaten	2.0	
	10/05/2009	A-1006-Testing	Vogt, Daniel	Testfälle + Dokument	Testfälle und Dokument entworfen	1.0	
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Kraft, Alexander	Besprechung	Unterautomaten erstellen	2.0	
	11/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kraft, Alexander	Vorbereitung auf Besprechung	Feinarbeit, klein Korrektur, ...	2.0	
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Levin, Alexander	Besprechung	Unterautomaten erstellen	2.0	
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Levin, Alexander	Lösungskonzept		2.0	
	11/05/2009	A-1002-Software Design	Vogt, Daniel	Besprechung	Unterautomaten erstellen	2.0	
	12/05/2009	A-1003-Coding &	Kuhn, Eugen	Verkettete Liste mit Funktionspointern	zum Togglen der Tasten	4.0	

Project	Date	Account	Person	Topic	Description	Hours	Cost
		Integration					
	14/05/2009	A-1002-Software Design	Levin, Alexander	Überarbeiten der Diagramme		1.0	
	21/05/2009	A-1002-Software Design	Kuhn, Eugen	Neuaufsetzen der Simulation nach den neuen Anforderungen		2.0	
	29/05/2009	A-1003-Coding & Integration	Kraft, Alexander	CAN Einarbeitung	Wie. Was. Warum.	2.0	
	31/05/2009	A-1001-Requirements Engineering	Pejs, Max		Einiges geändert	2.0	
	04/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kraft, Alexander	CAN-Code Entwicklung	CAN implementiert.	8.0	
	04/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	CAN-Entwicklung		6.0	
	04/06/2009	A-1001-Requirements Engineering	Levin, Alexander	Änderungen		2.0	
	04/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Levin, Alexander	CAN-Entwicklung		6.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kraft, Alexander	CAN Korrektur	CAN-Mess. mit anderer Gruppe geprüft und kleine Fehler beseitigt.	3.0	
	08/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	CAN-Korrektur		2.0	
	11/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	Integration der Simulation	Anpassen der Simulation an die neue Version der Applikation	2.0	
	11/06/2009	A-1006-Testing	Kuhn, Eugen	Bugs beseitigen		1.0	
	12/06/2009	A-1006-Testing	Kraft, Alexander	Testen der Kommunikation	Testen mit der anderen Gruppe zusammen	2.0	
	12/06/2009	A-1006-Testing	Vogt, Daniel	Testen der Kommunikation	Testen mit der anderen Gruppe zusammen	5.0	
	12/06/2009	A-1006-Testing	Vogt, Daniel	Testen des Systems	Testen der Funktionen, auch in Abläufen, teils zusammen mit der anderen Gruppe	5.0	
	14/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Kuhn, Eugen	kleinere Änderungen	Fenster, CAN-Treiber	1.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Vogt, Daniel	Testen mit der anderen Gruppe und in der Simulation		5.0	
	14/06/2009	A-1006-Testing	Vogt, Daniel	Testen des Systems auf Hardware und Simulationsebene		5.0	
	15/06/2009	A-1003-Coding & Integration	Pejs, Max	CAN		6.0	